

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE DU BORGOU ET DE L'ALIBORI

-+--+--+--+--+--+--+--

RAPPORT DES ACTIVITES DU MOIS DE FEVRIER 2014 ET PLANIFICATION DE CELLES DE MARS 2014.

Structure : Direction Départementale de la Santé Borgou/Alibori

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
1	Réaliser l'enquête SMART	UNICEF	29			X		Réaliser l'enquête SMART sur la nutrition
2	Valider les bases de données SNIGS des ZS	BN	0,8			X		Valider les bases de données SNIGS des ZS
3	Rencontre TETU 5 hôpitaux de zone	ARM3	1,2	1,2	X			Faire le suivi bimestriel ILP dans 8 FS et 4 zones sanitaires
4	Atelier de concertation PILP-ARM3, de validation des PTA et Remise MOU aux zones sanitaires du Borgou et de l'Alibori	ARM3 PILP	2,95	2,95	X			Formation des élus locaux et leaders d'opinion sur les mécanismes de suivi évaluation et de remboursement des frais liés à la prise en charge gratuite du paludisme
5	Faire le suivi bimestriel ILP dans 8 FS et 4 zones sanitaires	BN	0,5			X		Formation des acteurs des hôpitaux sur l'approche TETU

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE DU BORGOU ET DE L'ALIBORI

-+--+--+--+--+--+--+--+--+

RAPPORT DES ACTIVITES DU MOIS DE FEVRIER 2014 ET PLANIFICATION DE CELLES DE MARS 2014.

Structure : Direction Départementale de la Santé Borgou/Alibori

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
6	Former les responsables CSE, infirmiers majors CS sur le remplissage des supports de notification des maladies sous surveillance, le SIMR et le HEPmapper	BN	2			X		Formation des acteurs des maternités des ZS du Borgou en Triprophylaxie à Tchaourou
7	Formation des acteurs des maternités de la ZS Banikoara en Triprophylaxie	FGSK	4,3		X			
8	Formation des acteurs des maternités des ZS du Borgou en Triprophylaxie à Tchaourou	FGSK	3,5			X		

Structure : ZONE SANITAIRE MALANVILLE-KARIMAMA

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
9	Tenir la réunion mensuelle de l'EEZS du mois de Février 2014	FC	0,14	0,14	X			Tenir la réunion mensuelle de l'EEZS du mois de Mars 2014
10	Faire l'inventaire et l'immatriculation des matériels médicaux-techniques et mobiliers	FC	0,9				X	Tenir les CODIRS dans les deux communes
11	Réaliser l'inventaire des médicaments dans les formations sanitaires et au dépôt répartiteur	FC + BN	1,6	1,6	X			Organiser une campagne de traitement de 110 Puits/Citernes à Karimama et 1590 Puits/Citernes à Malanville
12	Former les nouveaux relais communautaires sur la PCIME Communautaire	UNICEF	2,5	2,5	X			Faire le suivi des nouveaux relais communautaires formés
13	Analyser et restituer les résultats du monitoring plus aux différents acteurs et planifier les actions correctrices	UNICEF	1,42	1,42	X			

Structure : ZONE SANITAIRE BEMBEREKE-SINENDE

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
14	CODIR dans la commune de Sinendé	FC	0,080	0,060	X			CODIR dans la commune de Sinendé
15	CODIR dans la commune de Bembèrèkè	FC	0,080	0,065	X			CODIR dans la commune de Bembèrèkè
16	Réunion ordinaire de l'EEZS	FC	0,075	0,060	X			Réunion ordinaire de l'EEZS
17	Séance préparatoire de la visite de Suivi et d'appui à la mise en œuvre des plans de PRP et des recommandations spécifiques pour les CNT et CNA à la suite de la supervision spécifique réalisée dans la ZS BKE-SDE	UNICEF	0,321	0,310	X			Briefing des relais communautaires sur la nutrition dans la zone sanitaire
18	Suivi et appui à la mise en œuvre des plans de PRP et des recommandations spécifiques pour les CNT et CNA à la suite de la supervision spécifique réalisée dans la ZS BKE-SDE	UNICEF	0,970	0,970	X			Supervision intégrée de l'EEZS
19	Supervision intégrée de l'EEZS	UNICEF	0, 58	0,000	X	X		Mobilisation communautaire sur les interventions nutritionnelles en situation d'urgence dans la zone sanitaire
								Briefing sur la campagne de dépistage de MAS des enfants de moins de cinq ans

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
								Campagne de dépistage de MAS
								Séance de formation continue en obstétrique
								Suivi des cas de dépistage de MAS

Structure : ZONE SANITAIRE BANIKOARA

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
20	CODIR Communal le 03 février 2014	FC	0,06	0,06	X			CODIR Communal
21	Validation des données qualitatives FBR du 05 au 14 février 2014	Caisse Commune	0,282	0,282	X			CODIR Hôpital de Zone
22	CODIR Hôpital le 07 février 2014	Caisse Hôpital	0,052	0,052	X			Réalisation d'audit de décès maternel
23	Evaluation qualitatives FBR par les pairs à l'hôpital de zone le 14 février 2014	FBR	0,02		X			Réunion EEZS
24	Formation des prestataires de maternité sur la PTME/PCIGA du 17 au 22 février 2014	Fonds Mondial	2		X			Formation des agents qualifiés sur la prise en charge du paludisme
25	Suivi de l'hygiène en milieu scolaire du 17 au 21 février 2014	PPEA	0,5		X			Formation des responsables de maternité sur la communication inter personnelle
26	Formation des enquêteurs et superviseurs dans le cadre de l'enquête LQAS	UNICEF	0,7		X			

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
27	Réalisation du LQAS dans la Zone Sanitaire (collecte et tabulations des données) du 25 au 28	UNICEF	4,1	X				

Structure : ZONE SANITAIRE NIKKI-KALALE-PERERE

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
28	Former 40 agents de santé sur le suivi de l'enfant sain dans les chefs lieu de commune de la ZS	BN/CC	0,3	0,762	X			Faire l'inventaire au dépôt répartiteur
29	Former les membres COGECS sur leurs rôles et attributions	FC/FP	0,93	1,546	X			Faire l'inventaire du matériel et équipement du Bureau de zone
30	Acquérir deux climatiseurs pour le bureau du Gestionnaire du dépôt répartiteur et le magasin des CTA	BN/CC	0,6	0,502	X			Procéder à la formation des agents de santé sur le PNT ;
31	Organiser la deuxième session de formation des sages-femmes et médecins de la zone sur l'AMIU	HZSS	0,280	0,272	X			Procéder au renouvellement du comité de santé de la zone sanitaire
32	Faire la mise à jour du LOGISNIGS dans les trois communes de la ZS	BN/CC	-	-		X		Faire le suivi des prestataires formés sur l'utilisation de l'AMIU
33	Tenir la réunion d'audit de décès maternels et néonataux	BN/FP/FC/CC	0,150	0,150	X			Procéder au renouvellement du bureau communal des donneurs de sang de la commune de Nikki

Structure : ZONE SANITAIRE TCHAOUROU

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
34	Organiser le CODIR CS	FC	0,1	0,1	X			Organiser le CODIR CS
35	Organiser le CODIR HZ	FC	0,1	0,1	X			Organiser le CODIR HZ
36	Réaliser l'audit de décès maternel et néonatal	FC	0,5	0,5	X			Réaliser l'audit de décès maternel et néonatal
37	Tenir la réunion ordinaire de l'EEZS	FC	0,06	0,04	X			Tenir la réunion ordinaire de l'EEZS
38	Organiser la réunion des membres du comité de santé	FC	0,25	0,22	X			Rencontre clinique sur l'auscultation cardiaque à l'HZ
39	Rencontre clinique sur l'auscultation cardiaque à l'HZ	FC	0,05			X		L'inventaire du patrimoine des FS
40	L'inventaire du patrimoine des FS	FC	0,6				X	Formation du personnel sur la PEC du paludisme
								Formation du personnel sur la PTME PCIGA
								Consultation foraine en ophtalmologie à Kassouala
								Sélection des nouveaux RC dans certains arrondissements de Tchaourou
								Dépistage des TBC dans les arrondissements de Tchatchou et Bétérou

Structure : ZONE SANITAIRE KANDI – GOGOUNOU- SEGBANA

N°	Activités exécutées au mois de Février 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Mars 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
41	CODIR commune de Gogounou et de Kandi	FC	0,57	0,57	X			CODIR commune de Gogounou et de Kandi
42	CODIR commune de Ségbana	FC	0,85	0,85	X			CODIR commune de Ségbana
43	Formation des enquêteurs et superviseurs sur l'enquête LQAS	UNICEF	2,688	2,688	X			CODIR à l'Hôpital de Zone de Kandi
44	Enquête sur les principaux indicateurs de santé	UNICEF	3,570	3,570				Tenir la réunion de l'EEZ
45	CODIR à l'Hôpital de Zone de Kandi	FC	0,33	0,33	X			Audit des décès maternel
46	Formation des formateurs des RC sur le paquet complet	ARM3				X		Audit des décès néo natal
47	Formation des RC sur le paquet complet	PILP				X		
48	Tenir la réunion de l'EEZ	FC	80	80		X		
49	Audit des décès maternel	FC	0,37	0,37				
50	Audit des décès néo natal	FC	0,37	0,37				