

# DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE DU BORGOU ET DE L'ALIBORI

-+--+--+--+--+--+--+--

## RAPPORT DES ACTIVITES DU MOIS DE JANVIER 2014 ET PLANIFICATION DE CELLES DE FEVRIER 2014.

### Structure : Direction Départementale de la Santé Borgou/Alibori

N°	Activités exécutées au mois de Décembre 2013	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Janvier 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
1	Réaliser de l'enquête SMART sur la nutrition	UNICEF				X		Réaliser l'enquête SMART
2	Collecte trimestrielle des données par les zones sanitaires	FM	1,03	1,03	X			Valider les bases de données SNIGS des ZS
3	Former sur la PCIGA dans la zone sanitaire de Banikoara	GSK	6,4			X		Collecter les données gratuité paludisme 2011 à 2014
4	Former les responsables CSE, infirmiers majors CS sur le remplissage des supports de notification des maladies sous surveillance, le SIMR et le HEPmapper	BN	2,49			X		Valider les données de gratuité paludisme janvier 2014
5	Organiser la cérémonie de présentation des vœux à la DDS	FC	0,6		X			Faire le suivi bimestriel ILP dans 8 FS et 4 zones sanitaires

# DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE DU BORGOU ET DE L'ALIBORI

-+--+--+--+--+--+--+--

## RAPPORT DES ACTIVITES DU MOIS DE JANVIER 2014 ET PLANIFICATION DE CELLES DE FEVRIER 2014.

### Structure : Direction Départementale de la Santé Borgou/Alibori

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
6	Organiser la Journée Mondiale de Lutte contre la Lèpre	FRF	0,5	0,25	X			Former les responsables CSE, infirmiers majors CS sur le remplissage des supports de notification des maladies sous surveillance, le SIMR et le HEPmapper
7	Organiser la Journée Mondiale de Lutte contre la Lèpre	FP	0,5	0,10	X			Formation des acteurs des maternités de la ZS Banikoara en Triprophylaxie
8	Assurer la couverture sanitaire de la fête de la GANI à Nikki	BN	1,16	1,16	X			Formation des acteurs des maternités des ZS du Borgou en Triprophylaxie à Tchaourou
9	Organiser l'atelier Bilan 2013 et consolider le PITA 2014	MCDI	0,45	0,45	X			
10	Contrôle de qualité des données par le CIPEC-B/A	FM	1,09	1,09	X			

**Structure : ZONE SANITAIRE MALANVILLE-KARIMAMA**

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
11	Tenir la réunion mensuelle de l'EEZS du mois de janvier 2014	FC	0,014	0,014	X			Restituer les résultats du monitoring plus aux acteurs de la zone sanitaire
12	Réaliser l'inventaire des médicaments dans les formations sanitaires et au dépôt répartiteur	FC + BN					X	Faire l'inventaire et l'immatriculation des matériels médico-techniques et mobiliers
13	Réaliser le monitoring plus (monitoring classique et enquête LQAS)	FC BN UNICEF	0,6 0,87 4,15				X	Former les nouveaux relais communautaires
								Tenir la réunion mensuelle de l'EEZS du mois de février 2014
								Réaliser l'inventaire des médicaments dans les formations sanitaires

**Structure : ZONE SANITAIRE BEMBEREKE-SINENDE**

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
14	Réunion ordinaire de l'EEZS	FC	0,075	0,055	X			CODIR dans la Commune de Sinendé
15	Briefing des agents sur la technique du monitoring	FC	0,047	0,046	X			CODIR dans la Commune de Bembèrèkè
16	Monitoring des activités du 2ème semestre 2013 des formations sanitaires	BN	0,485	0,485	X			Réunion ordinaire de l'EEZS
17	Fête bilan annuel de la ZS	FC	1,237	1,224	X			Supervision intégrée de l'EEZS
18	CODIR dans la Commune de Bembèrèkè	FC	0,08	0,05	X			Suivi et appui à la mise en œuvre des plans de PRP et des recommandations spécifiques pour les CNT et CNA à la suite de la supervision spécifique réalisée dans la ZS BKE-SDE
19	CODIR dans la Commune de Sinendé	FC	0,08	0,05	X			Conduite d'une phase initiale de mobilisation communautaire pour le plaidoyer et l'information sur les interventions nutritionnelles dans la ZS Bembèrèkè-Sinendé
20	Inventaire des médicaments, carnets et outils des formations sanitaires	BN	0,792	0,792	X			
21	Supervision du monitoring des relais communautaires	UNICEF	3,43	2,84	X			
22	Monitoring des relais communautaires (11e)	UNICEF	4,21	3,24	X			

**Structure : ZONE SANITAIRE BANIKOARA**

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
23	CODIR Hôpital le	Caisse Hôpital	0,052	0,052	X			CODIR Communal
24	CODIR Communal le 03 janvier 2014	FC des Centres de santé	0,06	0,06	X			Validation données qualitatives FBR
25	Journée préparatoire pour les inventaires des médicaments et outils du 2ème semestre 2013 au niveau de Dépôt Répartiteur le 6 janvier 2014	Dépôt Répartiteur			X			Journée préparatoire du LQAS
26	Inventaires des médicaments et outils du 2ème semestre 2013 au niveau de Dépôt Répartiteur du 07 au 09 janvier 2014				X			Réalisation du LQAS dans la Zone Sanitaire (Formation des enquêteurs et superviseurs)
27	Journée préparatoire monitoring communautaire le 09 janvier 2014	Budget National			X			Réalisation du LQAS dans la Zone Sanitaire (Collecte et tabulations des données)
28	Monitoring communautaire les 10 et 11 janvier 2014				X			Réunion EEZS
29	Journée préparatoire monitoring 2ème semestre 2013 le 13 janvier 2014	Budget National			X			Audits des décès maternels
30	monitoring 2ème semestre 2013 du 14 au 16 janvier 2014	Budget			X			
31	Journée préparatoire pour les inventaires des médicaments et outils du 2ème semestre 2013 dans les formations sanitaires le 17 janvier 2014	Budget National			X			
32	Inventaires des médicaments et outils du 2ème semestre 2013 dans les formations sanitaires du 20 au 24 janvier 2014				X			

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
33	Validation des données qualitatives FBR du 20 au 28 janvier 2014	Caisse Commune	0,282	0,282		X		
34	Réunion EEZS le 30 janvier 2014	Caisse Commune	0,0525	0,0525	X			

### **Structure : ZONE SANITAIRE NIKKI-KALALE-PERERE**

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
35	Faire le monitoring des activités des formations sanitaires du second semestre 2013	BN	1,220	1,220	X			Former 40 agents de santé sur le suivi de l'enfant sain dans les chefs lieu de commune de la ZS
36	Assurer la couverture sanitaire de la Gaani 2014	CC	0,270	0,270	X			Former les membres COGECS sur leurs rôles et attributions
37	Tenir la réunion d'audit de décès maternels et néonataux	FP	0,150	0,140	X			Acquérir deux climatiseurs pour le bureau du Gestionnaire du dépôt répartiteur et le magasin des CTA
38	Faire la supervision du CTDO de Pèrèrè	CC/BN	0,042	0,042	X			Organiser la deuxième session de formation des sages-femmes et médecins de la zone sur l'AMIU
39	Tenir la deuxième session de formation des relais SONU communautaire sur le genre	ASSAN	2	2	X			Faire la mise à jour du LOGISNIGS dans les trois communes de la ZS
								Tenir la réunion d'audit de décès maternels et néonataux

## **Structure : ZONE SANITAIRE PARAKOU-N'DALI**

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
40	Organiser chaque année la visite médicale de 700 vendeuses de denrées alimentaires en milieu scolaire ou universitaire	FC	0,04	0,04	X			Sensibiliser 4 fois /an les vendeuses et les enseignants sur l'hygiène en milieu scolaire
41	Mettre en œuvre au quotidien la TPI dans toutes les maternités de la Zone	FC	0,66	0,66	X			Organiser chaque année la visite médicale de 700 vendeuses de denrées alimentaires en milieu scolaire ou universitaire
42	organiser une fois par mois des stratégies avancées en CPN /R dans les 9 formations sanitaires (Commune de N'Dali et CS Madina à Parakou)	FC	0,103	0,103	X			Mettre en œuvre au quotidien la TPI dans toutes les maternités de la Zone
43	Faire la PTME à toutes les nouvelles consultantes CPN	FC	0,07	0,07	X			organiser une fois par mois des stratégies avancées en CPN /R dans les 9 formations sanitaires (Commune de N'Dali et CS Madina à Parakou)
44	Poursuivre la surveillance épidémiologique des maladies cibles du PEV et autres sous surveillance	OMS	0,019	0,019	X			Faire la PTME à toutes les nouvelles consultantes CPN
45	Poursuivre la mise en œuvre des CTA communautaires	MCDI	0,416	0,416	X			Poursuivre la surveillance épidémiologique des maladies cibles du PEV et autres sous surveillance
46	Faire la collecte et l'analyse trimestrielles des données de la PTME	BN	0,125	0,125	X			Prendre en charge les MAPI (manifestations post vaccination) au niveau de la zone
47	Estimer la quantité nécessaire et mettre en place au niveau	FC	1,5	1,5		X		Poursuivre la mise en œuvre des CTA communautaires

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
	de la zone des intrants de riposte							
48	Faire les audits des décès maternels et néonataux à l'hôpital de zone	FC/HZ	0,125	0,125	X			Assurer le dépistage et le traitement des cas de tuberculose
49	Organiser une AG du personnel de la Zone	FC	1,5	1,5		X		Faire les audits des décès maternels et néonataux à l'hôpital de zone
50	Faire le monitoring semestriel des activités des FS	BN	0,5	0,5	X			Former un médecin en chirurgie et un en gynécologie
51	Tenir les réunions mensuelles de l'EEZS	FC	0,055	0,055	X			Organiser une AG du personnel de la Zone
52	Faire l'inventaire semestriel des MEG dans les FS	BN	0,275	0,275		X		Assurer l'exhaustivité des statistiques sanitaires par la collecte active mensuelle des données du secteur privé
53	Faire l'inventaire et l'immatriculation des matériels et équipements des structures de la zone	BN	0,9	0,9	X			Renouveler en 2014 les organes de gestions des formations sanitaires (14 COGECS, et 1 COSA)
								Tenir les sessions du Conseil d'Administration de HZ
								Tenir les réunions mensuelles de l'EEZS



## **Structure : ZONE SANITAIRE TCHAOUROU**

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
54	Organiser le CODIR CS	FC	0,1	0,1	X			Organiser le CODIR CS
55	Organiser le CODIR HZ	FC	0,1	0,1	X			Organiser le CODIR HZ
56	Réaliser l'audit de décès maternel et néonatal	FC	0,1	0,1	X			Réaliser l'audit de décès maternel et néonatal
57	Tenir la réunion ordinaire de l'EEZS	FC	0,06	0,045	X			Tenir la réunion ordinaire de l'EEZS
58	Organiser la réunion des membres du comité de santé	FC	0,4	0		X		Organiser la réunion des membres du comité de santé
59	Organiser le monitoring des activités du second semestre 2013	BN	0,7	0,7	X			Rencontre clinique sur l'auscultation cardiaque à l'HZ
60	Présentation de vœux et fête du personnel à l'HZ	FC	0,5	0,5	X			L'inventaire du patrimoine des FS
61	Restitution de l'enquête de satisfaction du second semestre 2013 à l'HZ	FC						

## **Structure : ZONE SANITAIRE KANDI – GOGOUNOU- SEGBANA**

N°	Activités exécutées au mois de Janvier 2014	Source de financ.	COUT EN MILLION		Exécution			Activités à exécuter au mois de Février 2014
			Prévu	Réalisé	Oui	Non	EC	
62	CODIR commune de Gogounou et de Kandi	FC	0,057	0,057	X			CODIR commune de Gogounou et de Kandi
63	CODIR commune de Ségbana	FC	0,085	0,085	X			CODIR commune de Ségbana
64	Inventaire des médicaments dans les formations sanitaires	BN	1,5	1,428	X			Formation des enquêteurs et superviseurs sur l'enquête LQAS
65	Séance préparatoire du monitoring	FC	0,08	0,08	X			Enquête sur les principaux indicateurs de santé
66	CODIR à l'Hôpital de Zone de Kandi	FC	0,033	0,033	X			CODIR à l'Hôpital de Zone de Kandi
67	Formation sur le monitoring	FC	0,328	0,328	X			Formation des formateurs des RC sur le paquet complet
68	Monitoring des activités par les formations sanitaires	FC	0,4	0,4	X			Formation des RC sur le paquet complet
69	Validation des données monitoring par EEZ	BN	1	0,8936	X			Tenir la réunion de l'EEZ
70	Tenir la réunion de l'EEZ	FC	0,08	0,08				Audit des décès maternel
71	Audit des décès maternel et néo natal	FC	0,0375	0,0375	X			Audit des décès néo natal